

DIN EN 13290-2:2002-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Raumfahrt-Projektmanagement; Allgemeine Anforderungen - Teil 2: Projektstrukturen; Deutsche und Englische Fassung EN 13290-2:2001

Aerospace - Space project management; General requirements - Part 2: Project breakdown structure; German and English version EN 13290-2:2001

Inhalt/Contents

Seite

Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe, Definitionen und Abkürzungen	5
3.1 Begriffe	5
3.2 Abkürzungen	5
4 Prinzipien der Aufstellung der Projektstrukturen	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Funktionsbaum	6
4.3 Produktbaum	6
4.4 Identifizierung der Modelle: Modellmatrix	7
4.5 Arbeitsaufgliederungsstruktur (WBS)	7
4.6 Sonstige Strukturen	8
4.7 Arbeitspaketbeschreibung	8
5 Anforderungen	9
5.1 Allgemeines	9
5.2 Produktbaum	9
5.3 Modellmatrix	10
5.4 Arbeitsaufgliederungsstruktur	10
5.5 Sonstige Strukturen	11
5.6 Arbeitspaketbeschreibung	11
Literaturhinweise	12

Contents	Page
Foreword.....	3
Introduction	3
1 Scope	4
2 Normative references.....	4
3 Terms, definitions and abbreviated terms	4
3.1 Terms and definitions.....	4
3.2 Abbreviated terms.....	6
4 Principles for cost management	6
4.1 Cost estimation and planning.....	6
4.2 Cost control.....	11
4.3 Cost reporting	12
5 Requirements for cost management	14
6 Principles for schedule management.....	18
6.1 General	18
6.2 Schedule creation.....	18
6.3 Schedule control	18
6.4 Schedule reporting	19
6.5 Schedule review meetings	19
6.6 Schedule deviations	19
7 Requirements for schedule management.....	20
Bibliography	22
 Figures	
Figure 1 – Cost breakdown structure.....	8