DIN EN 13290-2:2002-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Raumfahrt-Projektmanagement; Allgemeine Anforderungen - Teil 2: Projektstrukturen; Deutsche und Englische Fassung EN 13290-2:2001

Aerospace - Space project management; General requirements - Part 2: Project breakdown structure; German and Englis h version EN 13290-2:2001

Inhalt/Contents

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe, Definitionen und Abkürzungen 5
3.1 Begriffe 5
3.2 Abkürzungen 5

4 Prinzipien der Aufstellung der Projektstrukturen 5
4.1 Allgemeines 5
4.2 Funktionsbaum 6
4.3 Produktbaum 6
4.4 Identifizierung der Modelle: Modellmatrix 7
4.5 Arbeitsaufgliederungsstruktur (WBS) 7
4.6 Sonstige Strukturen 8
4.7 Arbeitspaketbeschreibung 8

5 Anforderungen 9
5.1 Allgemeines 9
5.2 Produktbaum 9
5.3 Modellmatrix 10
5.4 Arbeitsaufgliederungsstruktur 10
5.5 Sonstige Strukturen 11
5.6 Arbeitspaketbeschreibung 11

Literaturhinweise 12

Contents

Page

Foreword 3

Introduction 3

1 Scope 4

2 Normative references 4

3 Terms, definitions and abbreviated terms 4

3.1 Terms and definitions 4

3.2 Abbreviated terms 6

4 Principles for cost management 6

4.1 Cost estimation and planning 6

4.2 Cost control 11

4.3 Cost reporting 12

5 Requirements for cost management 14

6 Principles for schedule management 18

6.1 General 18

6.2 Schedule creation 18

6.3 Schedule control 18

6.4 Schedule reporting 19

6.5 Schedule review meetings 19

6.6 Schedule deviations 19

7 Requirements for schedule management 20

Bibliography 22

Figures

Figure 1 — Cost breakdown structure 8