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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Ubersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstin-
dig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die
in den VDI-Merkbléttern geregelt sind, moglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfligbaren Blatter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/4403.

1 Anwendungsbereich

Die Richtlinie beschreibt die Problematik und
Vorgehensweise zur Modernisierung und/oder
Erweiterung bestehender fordertechnischer Anla-
gen und Logistiksysteme bei laufendem Betrieb.

Sie zeigt auf, welche Griinde dazu fithren und wel-
che MaBnahmen fiir einen erfolgreichen Umstieg
von ,,alt* auf ,,neu* erforderlich sind.

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Dusseldorf 2011

Preliminary note

The content of this guideline has been developed in
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the guideline VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.

The use of this guideline without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi-
richtlinien.de).

We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this guideline.

A catalogue of all available parts of this series of
guidelines can be accessed on the internet at
www.vdi.de/4403.

1 Scope

The guideline describes the problems and proce-
dures involved in modernizing and/or expanding
existing materials-handling installations and logis-
tical systems without causing any interruption to
operations.

It describes reasons for modernization and/or ex-

pansion and what needs to be done to ensure a
successful changeover from “old” to “new”.



	Vorbemerkung
	Preliminary note
	1 Anwendungsbereich
	1 Scope
	2 Begriffe
	2 Terms and definitions
	3 Gründe für die Modernisierung und Erweiterung
	3.1 Systembedingte Gründe
	3.1.1 Sinkende Anlagenverfügbarkeit
	3.1.2 Steigende Ausfallkosten 
	3.1.3 Fehlendes Fachwissen über Komponenten und Anlagenteile
	3.1.4 Mangelnde Ersatzteilversorgung
	3.1.5 Ansteigende Betriebskosten
	3.1.6 Unerfüllbare Sicherheitsanforderungen
	3.1.7 Ausgeschöpfte Leistungsreserven
	3.1.8 Ergonomische- und arbeitsbedingte Einflüsse

	3.2 Unternehmens- und marktbedingte Gründe
	3.2.1 Anforderungen aus dem Markt
	3.2.2 Anforderungen aus dem Unternehmen


	3 Reasons for modernization and expansion
	3.1 System-related reasons
	3.1.1 Falling system availability
	3.1.2 Rising downtime costs
	3.1.3 Lack of expert knowledge about components and installation parts
	3.1.4 Deficient supply of spare parts
	3.1.5 Rising operating costs
	3.1.6 Unrealizable safety requirements
	3.1.7 Reserve capacities exhausted
	3.1.8 Ergonomic and work-related influences

	3.2 Company- and market-related reasons 
	3.2.1 Demands from the market
	3.2.2 Requirements from the company


	4 Arten der Modernisierung
	4.1 Reparatur/Austausch 
	4.2 Generalüberholung
	4.3 Vollaustausch

	4 Types of modernization
	4.1 Repairs/replacement 
	4.2 General overhaul
	4.3 Full replacement

	5 Arten der Erweiterung
	5.1 Umbau der vorhandenen Anlage
	5.2 Erweiterung der vorhandenen Anlage
	5.3 Neubau an die vorhandene Anlage
	5.4 Erweiterung, Anpassung und Erneuerung der EDV

	5 Types of expansion
	5.1 Upgrading the existing facility
	5.2 Expansion of the existing facility
	5.3 Addition of new developments to the existing facility
	5.4 Expansion, adaptation and replacement of EDP systems

	6 Entscheidungskriterien
	6.1 Kosten
	6.2 Nutzen
	6.3 Zeit 
	6.4 Vorschriften

	6 Decision-making criteria
	6.1 Costs
	6.2 Utilization
	6.3 Time 
	6.4 Regulations

	7 Planung
	7.1 Bestandsaufnahme und Analyse
	7.2 Anforderungen
	7.3 Maßnahmen
	7.4 Risiken
	7.5 Lasten- und Pflichtenheft
	7.6 Terminplanung
	7.7 Bieter- und Lieferantenauswahl

	7 Planning
	7.1 Inventory and analysis
	7.2 Requirements
	7.3 Action to be undertaken
	7.4 Risks
	7.5 Tender/performance specifications
	7.6 Time scheduling
	7.7 Selection of tenderers and suppliers

	8 Verantwortung
	8 Responsibility
	9 Realisierung
	9.1 Vorbereitende Maßnahmen
	9.2 Montageablauf
	9.3 Inbetriebnahmeablauf
	9.4 Anlagentest und Probebetrieb

	9 Realization
	9.1 Preparatory measures
	9.2 Installation phase
	9.3 Start-up phase
	9.4 Facility test and trial operation

	10 Beispiele
	10 Examples
	Schrifttum / Bibliography

		2026-05-01T20:37:21+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




