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Konzeptphase AP 1  

Q3-26 Workshop
- Projekt Fachöffentlichkeit 

vorstellen
- Impulse/Rückmeldungen
- neue Mitstreiter

Q1
Planung und Bildung von Arbeitsgruppen und 
Arbeitspaketen

2026 2028

technische Umsetzung AP 2-4 Betrieb AP 5

Q2 – Q4 Ausarbeitungsphase 
Arbeitsgruppen und Abstimmungstermine

M4: 2.JH-27
Go - Live

2027

AP 2 Serverbereitstellung

M1

M1: Inhaltliche Konzeptionierung, einschl. Festlegen von def. Anforderungen an Struktur & Datenaustausch; 
Information     der Fachöffentlichkeit & Expertengewinnung 

M2: Aufbau & Installation der Server, inkl. Betriebssystem, der Middleware & Software
M3: Durchführung API-Managements & Initialüberführung der Datensätze
M4: Go-Live 
M5: regelmäßige Aktualisierung; Ausbau Funktionalität; Erarbeitung neuer Begriffe 

AP 3 Schnittstellenmanagement

AP 4 Serverbereitstellung

AP 5 Betrieb

M2 M3


