

DIN EN 13290-7:2002-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Raumfahrt-Projektmanagement; Allgemeine Anforderungen -
Teil 7: Kosten- und Zeitplanmanagement; Deutsche und Englische Fassung EN
13290-7:2001

Aerospace - Space project management; General requirements - Part 7: Cost and
schedule management; German and English version EN 13290-7:2001

Inhalt/Contents

Seite

Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe und Abkürzungen	5
3.1 Begriffe	5
3.2 Abkürzungen	6
4 Grundsätze des Kostenmanagements	6
4.1 Kostenkalkulation und -planung	6
4.2 Kostenkontrolle	10
4.3 Kostenberichterstattung	12
5 Anforderungen an das Kostenmanagement	13
6 Grundsätze des Zeitplanmanagements	16
6.1 Allgemeines	16
6.2 Zeitplanerstellung	16
6.3 Zeitplankontrolle	17
6.4 Zeitplanberichterstattung	17
6.5 Zeitplan-Reviewbesprechungen	18
6.6 Zeitplanabweichungen	18
7 Anforderungen an das Zeitplanmanagement	18
Literaturhinweise	20
Bilder	
Bild 1 - Kostenaufgliederungsstruktur	7

Contents

Page

Foreword..... 3

Introduction 3

1 Scope 4

2 Normative references..... 4

3 Terms, definitions and abbreviated terms 4

 3.1 Terms and definitions 4

 3.2 Abbreviated terms..... 6

4 Principles for cost management 6

 4.1 Cost estimation and planning..... 6

 4.2 Cost control..... 11

 4.3 Cost reporting 12

5 Requirements for cost management 14

6 Principles for schedule management..... 18

 6.1 General 18

 6.2 Schedule creation..... 18

 6.3 Schedule control 18

 6.4 Schedule reporting 19

 6.5 Schedule review meetings 19

 6.6 Schedule deviations 19

7 Requirements for schedule management..... 20

Bibliography 22

Figures

Figure 1 – Cost breakdown structure..... 8