

DIN 69909-2:2013-03 (D)

Multiprojektmanagement - Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten - Teil 2: Prozesse, Prozessmodell

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| Einleitung | 4 |
| 1 Anwendungsbereich | 5 |
| 2 Normative Verweisungen | 5 |
| 3 Begriffe | 5 |
| 4 Multiprojektmanagementprozesse | 5 |
| 4.1 Erläuterungen | 5 |
| 4.1.1 Prozessorientierung | 5 |
| 4.1.2 Einordnung der Multiprojektmanagementprozesse | 5 |
| 4.2 Aufbau des Prozessmodells | 6 |
| 4.2.1 Übersicht | 7 |
| 4.2.2 Ebenen | 7 |
| 4.2.3 Phasen | 8 |
| 4.2.4 Wechselwirkung | 8 |
| 4.3 Beschreibungen des Prozessmodells | 8 |
| 4.3.1 Führungsprozesse | 8 |
| 4.3.2 Prozesse für das Projektportfoliomanagement | 10 |
| 4.3.3 Prozesse für das Programmmanagement | 12 |
| 4.3.4 Prozesse für das Projektmanagement | 15 |
| 4.3.5 Anpassung des Prozessmodells | 15 |
| Literaturhinweise | 16 |