

DIN 69909-3:2015-11 (D)

Multiprojektmanagement - Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten - Teil 3: Methoden

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Methoden für das Multiprojektmanagement	5
4.1 Abhängigkeiten zwischen Projekten analysieren	5
4.1.1 Zweck	5
4.1.2 Beschreibung	5
4.2 Auswahl und Priorisierung von Projekten und Programmen	5
4.2.1 Zweck	5
4.2.2 Beschreibung	6
4.3 Nutzenmanagement - Nutzencontrolling	7
4.3.1 Zweck	7
4.3.2 Beschreibung	7
4.4 Synergien im Multiprojektmanagement managen.....	7
4.4.1 Zweck	7
4.4.2 Beschreibung	8
4.5 Ressourcenmanagement.....	9
4.5.1 Zweck	9
4.5.2 Beschreibung	9
4.6 Risikomanagement.....	10
4.6.1 Zweck	10
4.6.2 Beschreibung	10
Anhang A (informativ) Beispielabbildungen zu einzelnen Methoden.....	12