

VEREIN
DEUTSCHER
INGENIEURE

Gebäudeautomation (GA)
Methoden und Arbeitsmittel für Planung,
Ausführung und Übergabe
Bedarfsplanung, Planungsinhalte und Systemintegration
Building automation and control systems (BACS)
Methods and tools for planning,
building acceptance tests
Requirements, content of planning, and system integration

VDI 3814

Blatt 4.2 / Part 4.2

Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.

Inhalt	Seite	Contents	Page
Vorbemerkung	2	Preliminary note	2
Einleitung	2	Introduction	2
1 Anwendungsbereich	2	1 Scope	2
2 Normative Verweise	3	2 Normative references	3
3 Begriffe	3	3 Terms and definitions	3
4 Checkliste zu Bedarfsplanung, Betreiber- konzept, Lastenheft	3	4 Checklist for requirements planning, operator concept and specification sheet	3
4.1 Methodisches Vorgehen	3	4.1 Methodical procedure	3
4.2 Hilfsmittel Checklisten.	5	4.2 Tools – checklists	5
5 Checkliste zur Planung der Gebäudeautomation	23	5 Checklist for the planning of building automation	23
5.1 Methodisches Vorgehen	23	5.1 Methodical procedure	23
5.2 Hilfsmittel – Checkliste zur Planung der Gebäudeautomation	24	5.2 Tools – checklist for the planning of building automation	24
6 Systemintegrationstabelle	37	6 System integration table	37
6.1 Methodisches Vorgehen	37	6.1 Methodical procedure	37
6.2 Hilfsmittel – Systemintegrationstabelle	39	6.2 Tools – system integration table	39
Schrifttum.	66	Bibliography	66

VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG)

Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung

VDI-Handbuch Elektrotechnik und Gebäudeautomation