

# DIN EN 13290-7:2002-12 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Raumfahrt-Projektmanagement; Allgemeine Anforderungen -  
Teil 7: Kosten- und Zeitplanmanagement; Deutsche und Englische Fassung EN  
13290-7:2001

Aerospace - Space project management; General requirements - Part 7: Cost and  
schedule management; German and English version EN 13290-7:2001

---

## Inhalt/Contents

Seite

Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe und Abkürzungen .....	5
3.1 Begriffe .....	5
3.2 Abkürzungen .....	6
4 Grundsätze des Kostenmanagements .....	6
4.1 Kostenkalkulation und -planung .....	6
4.2 Kostenkontrolle .....	10
4.3 Kostenberichterstattung .....	12
5 Anforderungen an das Kostenmanagement .....	13
6 Grundsätze des Zeitplanmanagements .....	16
6.1 Allgemeines .....	16
6.2 Zeitplanerstellung .....	16
6.3 Zeitplankontrolle .....	17
6.4 Zeitplanberichterstattung .....	17
6.5 Zeitplan-Reviewbesprechungen .....	18
6.6 Zeitplanabweichungen .....	18
7 Anforderungen an das Zeitplanmanagement .....	18
Literaturhinweise .....	20
<b>Bilder</b>	
Bild 1 - Kostenaufgliederungsstruktur .....	7

**Contents**

**Page**

Foreword..... 3

Introduction ..... 3

1 Scope ..... 4

2 Normative references..... 4

3 Terms, definitions and abbreviated terms ..... 4

    3.1 Terms and definitions ..... 4

    3.2 Abbreviated terms..... 6

4 Principles for cost management ..... 6

    4.1 Cost estimation and planning..... 6

    4.2 Cost control..... 11

    4.3 Cost reporting ..... 12

5 Requirements for cost management ..... 14

6 Principles for schedule management..... 18

    6.1 General ..... 18

    6.2 Schedule creation..... 18

    6.3 Schedule control ..... 18

    6.4 Schedule reporting ..... 19

    6.5 Schedule review meetings ..... 19

    6.6 Schedule deviations ..... 19

7 Requirements for schedule management..... 20

Bibliography ..... 22

**Figures**

Figure 1 – Cost breakdown structure..... 8