

Q1 2023 | Vorbereitungsphase

2023 | Erarbeitungsphase

Bestandsanalyse

Bedarfsanalyse

Initiierung von Normungs- und Standardisierungsprojekten

JANUAR
2023

MÄRZ
2023

APRIL - MAI
2023

JUNI - JULI
2023

JULI - SEPTEMBER
2023

OKTOBER
2023

Projektstart

Auftakt-
veranstaltung

1. AG Sitzungen

1. Sitzung der
koordinierenden Gremien
(UAK, AK, Steuerungskreis)

Weitere AG-
Sitzungen

2. Sitzung der
koordinierenden Gremien
(UAK, AK, Steuerungskreis)