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Vorwort

Die Ursachen flr Kosten- und Terminlberschreitungen bei Bauprojekten sowie fir Mangel an
Bauwerken sind vielfaltig. Sie kdnnen in Planungs- und Bauleistungen einzelner Beteiligter
liegen oder auch in strukturellen Unzulanglichkeiten des Projektes, also in der Prozessqualitat.
Das themenbezogene DBV-Merkblatt ,Qualitat der Planung“ gibt diesbezuglich Empfehlungen
fur organisatorische Strukturen von der ersten Projektidee Uber alle Phasen der Planung bis hin
zur Bauausfiihrung. Die angesprochenen Themen werden im vorliegenden DBV-Heft vertieft
und deren Umsetzung anhand von Praxisbeispielen und Vorschlagen erlautert. Die Schwer-
punkte liegen im Bereich der Roh- und Ausbaugewerke des allgemeinen Hochbaus, viele
Erkenntnisse sind jedoch auch auf andere Bereiche des Planens und Bauens ubertragbar.

Die ersten Beitrdge befassen sich mit Fragen von Planungsstruktur und -inhalten, Gber die
bereits zu Projektbeginn nachgedacht werden sollte, wie z. B. die Bedarfsplanung als Projekt-
vorphase oder Grundlagen fir die Beauftragung von Planungsleistungen. AnschlielRend werden
Anforderungen und Methoden flir eine strukturierte Projektrealisierung erlautert. Beitrage Uber
die Definition von sinnvollen Anforderungen an die Ausfihrungsplanung und Beispiele fir eine
Qualitatssicherung durch Planprifung auf der Baustelle runden das Themenspektrum ab.

Mit den ausgewahlten Themen wenden wir uns an Bauherren, Investoren und Auftraggeber,
planende und Uberwachende Architekten und Ingenieure, Fachplaner sowie bauausfiihrende
Unternehmen. Die auf zahlreichen Praxisbeispielen basierenden Beitrage in diesem Heft
wurden von den Arbeitskreismitgliedern des DBV-Merkblatts ,Qualitat der Planung® erarbeitet.
Fiar diese Arbeit sei den Autoren sehr herzlich gedankt! Allen Lesern wunschen wir bei der
Lekture dieses Hefts viele interessante und vielleicht auch neue Erkenntnisse.

Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V.

Dr.-Ing. Lars Meyer Dipl.-Ing. Heinrich Bastert
Geschéftsfuhrer Projektleiter Bauausfihrung und Instandsetzung
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