

DIN EN 9320:2015-03 (D/E)

Luft- und Raumfahrt - Programm-Management - Allgemeiner Leitfaden für Erwerb und Lieferung von offenen Systemen; Deutsche und Englische Fassung EN 9320:2014

Aerospace series - Programme Management - General guidelines for acquisition and supply of open systems; German and English version EN 9320:2014

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe und Abkürzungen	5
4 Prozess des Erwerbs	8
5 Lieferprozess	12
6 Prozess des Lebenszyklusmodell-Managements	13
7 Infrastrukturmanagement-Prozess	14
8 Budgetmanagement-Prozess	14
9 Ressourcenmanagement-Prozess	15
10 Qualitätsmanagement-Prozess	16
11 Projektplanungs-Prozess	16
12 Prozess der Projektlenkung und -beurteilung	19
13 Entscheidungsprozess	19
14 Risikomanagement-Prozess	19
15 Konfigurationsmanagement-Prozess	24
16 Informationsmanagement-Prozess	25
17 Messprozess	28
18 Prozess der Erarbeitung und Analyse von Anforderungen	31
19 Prozess des Architekturdesigns	39
20 Prozess der Ausführung	42
21 Integrationsprozess	42
22 Verifizierungsprozess	43
23 Validierungsprozess	44
24 Qualifizierungsprozess	46
25 Betriebsprozess	46
26 Aufrechterhaltungsprozess	47
27 Rücknahme aus dem Einsatzprozess	48
Literaturhinweise	49

Contents	Page
Foreword.....	3
1 Scope	4
2 Normative references	5
3 Terms and definitions and abbreviated terms	5
4 Acquisition process.....	8
5 Supply process	12
6 Life cycle model management process.....	13
7 Infrastructure management process	13
8 Budget management process	14
9 Resource management process	14
10 Quality management process.....	16
11 Project planning process.....	16
12 Project control and assessment process.....	17
13 Decision-making process	18
14 Risk management process	18
15 Configuration management process	21
16 Information management process	23
17 Measuring process	25
18 Requirement establishment and analysis process	28
19 Architecture design process	35
20 Execution process	37
21 Integration process.....	37
22 Verification process.....	38
23 Validation process	40
24 Qualification process	41
25 Operating process	41
26 Maintenance process	43
27 Withdrawal from service process	43
Bibliography	44